ClearPMO

Projekte maldschneidern

Tailoring der Projekte, passgenau zum angewendeten
Vorgehensmodell und dem tatsachlichen Bedarf

ClearPMO ermdglicht in wenigen Schritten ein Tailoring der Projekte, wie es im Unternehmen
vorgegeben oder erwinscht ist:

e Tailoring der Projekte nach den Vorgaben des Unternehmens und dem tatsachlichen Bedarf

o Alle bekannten Methodiken und Vorgehensmaodelle sind im Tailoring abbildbar

e Passgenau fur alle Branchen, auch fur Automotive

¢ In wenigen Schritten eingerichtet, einfach die Vorlage anpassen und per Mausklick importieren
e Jederzeit problemlos aktualisierbar
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Mit wenigen Mausklicks kann jedes neue Projekt einem Tailoring unterzogen werden, dass vom
Unternehmen vorgegeben ist. Der Status aller Phasen-Ergebnisse kann individuell kommentiert
und bewertet werden.

Per Mausklick wird eine Ubersicht zum Status des Tailoring und der Projektentwicklung erstellt.

Jedes Phasenergebnis einer Projektphase kann individuell bewertet und kommentiert werden. Auch
Dateianhénge zu den Projektphasen und sogar zu jedem Phasenergebnis sind problemlos maglich.
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ClearPMO

Der Anwender legt selbst fest, was erforderlich ist (innerhalb des Tailorings) und welches das
Hauptergebnis einer Projektphase ist.
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Tailoring des Projekts

: AGSII

7 Phasenergebnis FPlantermin Status FGR Erforderlich
4 1- ¥Yorklarung:

[ kostenanalyse HGI_HG2 7. Feb. 2015 erledigt 00 Ja
K kostenuebernahmeversinbarung_KE 7. Feb. 2015 in Arbeit a0 Ja
7 Frojektsteckbrief 4 Feb. 2015 erledigt 00 Ja
3 Fequest_for_Architecture wark 4 Feb. 2015 erledigt 00 Ja
q 2 - Auftragsklarung:

0 Angebot [Hauptergebnis] Ja
1 Anfarderungsdefinition Ja
12 | Awusschreibungsdokumentation Ja
17 | Business_Ilmpact_Analysis-1IT Ja
14 | Kostenanalysze HG1T HGE.xlsn Ja
15 | Preisblatt Ja
1 | Statement_of_Architecture_wiork.docy Ja
17 | Wergabeworschlag Ja
12 | Budget [Phase 2] - filr die Auftragsklarung Ja
19 3 - Konzeption:

20 Entwicklungsspezifik.ation [Hauptergebnis] Ja
21 | AME_Checkliste Ja
22 | Architecture_Definition_Document Ja
27 | Ausschreibungsdokumentation Ja
24 | Kostenanalyze_HG1 HG3 Ja
25 | Kostenuebernahmewereinbarung_ P&, Ja
25 | Preisblatt Ja
27 | Projektadftrag Ja
28 | Testhonzept Ja
25 | Budget [Phase 3] - fir die Konzeption Ja
an 4 - Design:

41 Wergabeworschlag [Hauptergebniz] Ja
a2 | AMSE_Checkliste Ja
aa | Architecture_Definition_Document Ja
a4 | Entwicklungsspezifikation Ja
af | Service_Betriebzkonzept Ja
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Abb.: Uberblick zum Status eines Tailorings

Die vertraute Office-Umgebung und einfache Bedienung sowie die schnell erzielbaren
Ergebnisse fordern die Akzeptanz seitens der Anwender.

Schnell installiert und sofort abrufbar - Ready to Run.
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